



ANEXO IX – CRONOGRAMA

ETAPA	DATA INICIAL	DATA FINAL
INSCRIÇÕES	18/03/2025	31/03/2025
SELEÇÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS	01/04/2025 a 06/04/2025	
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL	07/04/2025	
RECURSO CONTRA DECISÃO DA FASE DE SELEÇÃO	08/04/2025 a 10/04/2025	
RESULTADO FINAL DA FASE DE SELEÇÃO	11/04/2025	
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	14/04/2025	16/04/2025
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PROPONENTE	17/04/2025	
RECURSO CONTRA DECISÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO	18/04/2025	21/04/2024
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS CONTRA DECISÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO (RESULTADO FINAL DOS APROVADOS)	22/04/2025	
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO	23/04/2025	24/04/2025
PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS	25/04/2025	30/06/2025
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO	25/05/2025	15/07/2025